

Programme d'Appui à la Politique Sectorielle de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (PAPS ESRS)

Etat d'avancement du Programme

**Séminaire de visibilité, 28 novembre 2013
Université Constantine 1**



Programme d'Appui à la Politique Sectorielle de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (PAPS ESRS)



Principales étapes

Février 2012
Octobre 2012

Programmation

Principales étapes

Février 2012
Octobre 2012

Programmation
Devis Programme
Croisière (DPC1)

Principales étapes

Février 2012
Octobre 2012

Programmation
Devis Programme
Croisière (DPC1)

Novembre 2012
Mai 2013

Passation des marchés

27 Mai 2013

Avenant Convention
Financement
Extension durée (mai 2015)
Généralisation Voyages études
Augmentation AT UAP

5 juin 2013

Signature des contrats
Démarrage des projets

Accompagnement et soutien des principales réformes du secteur

Modernisation du système universitaire afin de développer les mécanismes d'insertion des jeunes dans le monde de l'entreprise

Renforcement des capacités des établissements universitaires

Amélioration de la qualité de l'enseignement

Volet 1

Appui institutionnel

Volet 2

Partenariats
universitaires

Volet 3

Partenariats
universités/entreprises

Amélioration et renforcement des effets et des impacts de la politique sectorielle et du Programme

Développer avec les parties prenantes

- des approches méthodologiques
- des démarches
- des outils
- des techniques

favorisant le processus de réforme
de modernisation et d'adaptation du
secteur

Renforcer les capacités et les compétences nécessaires à la maîtrise

- de ces approches méthodologiques
- de ces démarches
- de ces outils et de ces techniques

Résultats

R1

Qualité
ESRS



R2

Systèmes
d'information



R3

Ressources
Humaines



R4

Ecole
Doctorale



R5

Offre de
formation
LMD



R6

Universités/
entreprises



RPT (plateformes technologiques)

RT 1 – Management du Programme

RT 2 – Conduite du changement

RT 3 – Communication et visibilité

Méthodologie commune et interopérable

Garantir des résultats visibles, lisibles, opérationnels, transférables

Accompagnement technique (maîtrise d'ouvrage déléguée - AMOA)

Centres de
ressources et
d'expertise (CRE)

Formation et
recherche action

Référents
experts-formateurs

Diagnostics / Etats
des lieux

Référentiels -
Dispositifs -
Renforcement
capacités

Voyages études
(benchmarking)

Dispositifs
capitalisation –
transfert -
généralisation

Méthodologie commune et interoperable

Garantir des résultats visibles, lisibles, opérationnels, transférables



Centres de
ressources et
d'expertise (CRE)

Cartographie des projets

Pilotes	R 1	R 2	R 3	R 4	R 5	R 6	RPT
U Annaba		x	x	x	x	x	
U Constantine 1	x	x	x		x	x	x
U Skikda	x						
U Alger 1	x						x
U Béjaïa					x	x	
U Blida		x		x			
U Boumerdès	x						
USTHB Alger			x		x	x	x
ENSH Blida			x				
ESI Alger		x					
U Mostaganem		x	x				
U Oran				x	x	x	
U Sidi Bel Abbès		x					
U Tlemcen	x				x	x	
ENPO Oran	x		x				

Pilotes	R 1	R 2	R 3	R 4	R 5	R 6	RPT
U Annaba		x	x	x	x	x	
U Constantine 1	x	x	x		x	x	x
U Skikda	x						
U Alger 1	x						x
U Béjaïa					x	x	
U Blida		x		x			
U Boumerdès	x						
USTHB Alger			x		x	x	x
ENSH Blida			x				
ESI Alger		x					
U Mostaganem		x	x				
U Oran				x	x	x	
U Sidi Bel Abbès		x					
U Tlemcen	x				x	x	
ENPO Oran	x		x				

Pilotes	R 1	R 2	R 3	R 4	R 5	R 6	RPT
U Annaba		x	x	x	x	x	
U Constantine 1	x	x	x		x	x	x
U Skikda	x						
U Alger 1	x						x
U Béjaïa					x	x	
U Blida		x		x			
U Boumerdès	x						
USTHB Alger			x		x	x	x
ENSH Blida			x				
ESI Alger		x					
U Mostaganem		x	x				
U Oran				x	x	x	
U Sidi Bel Abbès		x					
U Tlemcen	x				x	x	
ENPO Oran	x		x				

Pilotes	R 1	R 2	R 3	R 4	R 5	R 6	RPT
U Annaba		X	X	X	X	X	
U Constantine 1	X	X	X		X	X	X
U Skikda	X						
U Alger 1	X						X
U Béjaïa					X	X	
U Blida		X		X			
U Boumerdès	X						
USTHB Alger			X		X	X	X
ENSH Blida			X				
ESI Alger		X					
U Mostaganem		X	X				
U Oran				X	X	X	
U Sidi Bel Abbes		X					
U Tlemcen	X				X	X	
ENPO Oran	X		X				

Méthodologie commune et interopérable

Garantir des résultats visibles, lisibles, opérationnels, transférables

Accompagnement technique (maîtrise d'ouvrage déléguée - AMOA)

Centres de
ressources et
d'expertise (CRE)

Formation et
recherche action

Référents
experts-formateurs

Diagnostics / Etats
des lieux

Référentiels -
Dispositifs -
Renforcement
capacités

Voyages études
(benchmarking)

Dispositifs
capitalisation –
transfert -
généralisation

Modalités de gestion

Programme de Co-opération

2 financements spécifiques : DZ et UE

Règles Procédures DZ

Règles Procédures UE

UE : gestion décentralisée

Mise en œuvre par le bénéficiaire

Maitrise d'ouvrage

Maitrise d'oeuvre

Assistance technique - AT

2 catégories spécifiques

AT UAP

AT Prestataires

Assistance technique

2 catégories spécifiques

Assistance Technique (AT) UAP

- Management Programme et Projets
- Conduite changement
- Communication (renf. capacités)
- Appui maitrise d'ouvrage
- AMOA
- Appui maitrise d'oeuvre
- AMOE

Assistance Technique (AT) PRESTATAIRES

- Exécution activités / résultats techniques

Diagnostics / Etats des lieux

**Référentiels – Dispositifs –
Renforcement capacités**

**Voyages études
(benchmarking)**

**Dispositifs capitalisation –
transfert – généralisation**

**Assistance Technique
(AT) PRESTATAIRES**

Diagnostics / Etats des lieux

**Référentiels – Dispositifs –
Renforcement capacités**

**Voyages études
(benchmarking)**

**Dispositifs capitalisation –
transfert – généralisation**

**Assistance Technique
(AT) UAP**

**Assistance Technique
(AT) PRESTATAIRES**

Structure organisationnelle

Suivi, pilotage, coordination du Programme

Comité de Suivi et de Contrôle (CSC)

Comité restreint

Exécution technique, administrative et financière
du Programme et des Projets

Direction du Programme / Gestionnaire des Projets

Appui au Programme

AT UAP EP

Responsables Opérationnels (RO)

Gestion opérationnelle des Projets
Identification et mise en œuvre
des activités

**Comité de suivi technique (CST)
des Projets**

Validation technique des livrables
Capitalisation, transfert, généralisation

Roc/CP

ROrs

RPs

CST

Roc/CP

ROrs

RPs

CST

Roc/CP

ROrs

RPs

CST

Roc/CP

ROrs

RPs

CST

Roc/CP

ROrs

RPs

CST

Roc/CP

ROrs

RPs

CST

**Prestataires – Marchés de services
et de fournitures**

Assistance technique (AT) Prestataires

Appui aux Projets

AT UAP ECT

Exécution des projets

R1

Qualité
ESRS



R4

Ecole
Doctorale



R5

Offre de
formation
LMD



R6

Universités/
entreprises



Marché de services

MS1 – LMD

EuropeAid/133562/D/SER/DZ

4.837.200€

18 mois – 03/12/2014

ACE international
Dauphine Université
CUOA

CCM consulting
ARS projectti

Exécution des projets

R2

Systèmes
d'information



Marché de services

MS2 – SII

EuropeAid/133565/D/SER/DZ

3.595.000€

24 mois – 03/06/2015

CCM consulting
E-Charlemagne
CUOA
Siveco
ARS progetti
ACE

Marché de fournitures

MF2 – SII

EuropeAid/133563/D/SUP/DZ

138.567€

12 mois – 15/07/2014

Q&T

Exécution des projets

R3

Ressources
Humaines



Marché de services

MS3 – RH

EuropeAid/133562/D/SER/DZ

2.386.000€

24 mois – 03/06/2015

Louis Berger
Aix Marseille Universités
CESI Algérie
SOGES
IP Consult

RPT (plateformes technologiques)

SV



ST



SHS



Dispositif ouvert de formation, d'apprentissage et de valorisation et de transfert de la recherche scientifique et du développement technologique

RPT (plateformes technologiques)

SV



Marché de fournitures

MF1 – lot 1

EuropeAid/133564/D/SUP/
DZ

1.259.979€

12 mois – 15/07/2014

Laerdal Medical

ST



Marché de fournitures

MF1 – lot 2

EuropeAid/133564/D/SUP/
DZ

1.259.770€

12 mois – 15/07/2014

Echord

SHS



Marché de fournitures

MF1 – lot 3

EuropeAid/133564/D/SUP/
DZ

1.241.843€

12 mois – 15/07/2014

Q&T

Exécution des projets

Instances de décision et de gestion – Responsables opérationnels

Management du Programme – RT1

Transfert des procédures de gestion liées à l'exécution du Programme et des Projets

Monitoring & Evaluation
Tableau de bord stratégique et opérationnel

Formation-action en management des projets
UE (6 jours)

Conduite du changement – RT2

Formation-action en conduite du changement
(6 jours)

Appui à maîtrise d'ouvrage (AMOA)

Appui à la gestion et au suivi de l'exécution des activités et à la validation des livrables (MS)

Appui à maîtrise d'oeuvre (AMOE)

Appui à la gestion et au suivi jusqu'à la réception provisoire (MF)

Novembre 2013 – Mai 2015

AT UAP

Communication et visibilité – RT3

Marché de services

MSCOM

PAPS ESRS/Regie/2013/DZ01

190.000€

11 mois – 30/04/2014

TBWA/DJAZ

Organisation événementielle de
6 séminaires régionaux de visibilité

Communication et visibilité – RT3

Marché de services

MSCOM

PAPS ESRS/Regie/2013/DZ01

190.000€

11 mois – 30/04/2014

TBWA/DJAZ

Mise en œuvre de la stratégie de communication et de visibilité

Assurer la communication interne et externe du PAPS ESRS

- Communication institutionnelle
- Communication événementielle
- Communication du changement

Communication et visibilité – RT3

Marché de services

MSCOM

PAPS ESRS/Regie/2013/DZ01

190.000€

11 mois – 30/04/2014

TBWA/DJAZ

Appui à maîtrise d'ouvrage (AMOA)

Appui à la mise en œuvre de la stratégie de communication et de visibilité

Appui à la maîtrise du processus de communication et de visibilité (continuité des actions menées après le projet)

Décembre 2013 – Mai 2015

AT UAP

Merci pour votre attention

Séminaire de visibilité, 28 novembre 2013
Université Constantine 1

